

**Załącznik Nr 3**

Planowy harmonogram prac eksploatacyjnych i utrzymaniowych OWD w okresie trwania umowy

Lp.	Miesiąc	kontrola laboratoryjna jakości ścieków na wlotach i wylocie	kontrola grubości osadu w piaskownikach	kontrola grubości osadu w osadniku	kontrola grubości osadu w zbiorniku	czyszczenie krat komór wlotowych	kontrola stanu technicznego obwałowań i rowu opaskowego	czyszczenie krat komór wlotowych	usunięcie zgromadzonego piasku z dna piaskowników	kontrola utrzymania drożności instalacji drenażowej, piaskowników i osadnika	czyszczenie osadnika z zatrzymanych i osiadłych na dnie zanieczyszczeń	konserwacja rowów opaskowych	Wykonywanie prac utrzymaniowych łączy Wiślanej w obrębie ujścia rowu zrzutowego	Bieżące utrzymanie czystości całego obiektu	koszenie trawy na całym obiekcie	wycinanie roślinności porastającej dno osadnika, obrzeża rowu opaskowego i zbiornika
1	Styczeń		x	x		X	x	x		x		x		x		x
2	Luty					X	x	x		x		x		x		x
3	Marzec	x	x	x		X	x	x		x		x		x		
4	Kwiecień				x	X	x	x	x	x		x		x		
5	Maj		x	x		X	x	x		x		x		x	x	
6	Czerwiec					X	x	x		x		x		x		
7	Lipiec		x	x		X	x	x		x		x		x	x	
8	Sierpień					X	x	x		x		x	x	x	x	
9	Wrzesień	x	x	x		X	x	x		x	x	x		x		
10	Październik					X	x	x		x		x		x	x	
11	Listopad		x	x		X	x	x		x		x		x		x
12	Grudzień					X	x	x		x		x		x		x

**UWAGA:**

Tabela zawiera zakładany harmonogram wykonywania prac. Faktyczne terminy będą ustalane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą