

Załącznik Nr 3

Planowy harmonogram prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych w okresie trwania umowy

Lp.	Miesiąc	koszenie i wygrabianie rowów	odmulanie rowów	odmulanie przepustów i przejazdów	wycinanie na bieżąco samosiejek drzew i krzewów	lokalne naprawy wyrw w skarpach rowów i przyczółkach budowli	okresowa konserwacja koryta rzeki Wisły i Kurówki w obrębach wylotów kan. deszcz.
1	Styczeń				x	x	
2	Luty				x	x	
3	Marzec	x			x	x	
4	Kwiecień				x	x	
5	Maj				x	x	
6	Czerwiec	x			x	x	
7	Lipiec		x	x	x	x	
8	Sierpień				x	x	x
9	Wrzesień	x			x	x	
10	Październik				x	x	
11	Listopad				x	x	
12	Grudzień				x	x	

UWAGA:

Tabela zawiera zakładany harmonogram wykonywania prac. Faktyczne terminy będą ustalane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.